



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

.....  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แล้วเสนอผลการติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสำเริง หวานชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

## ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

#### แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	โครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	/	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๒๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหรือสาธารณภัยต่างๆ	/	-	-	๓๗๓,๔๗๖	๓๗๓,๔๗๖	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.	/	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๗๕	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ (อปพร.) อบต.หนองน้ำใส	/	-	-	๑๗๒,๑๙๐	๑๗๐,๓๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘

#### แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	/	-	-	๓๐๘,๐๗๘	๓๐๘,๐๗๘	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘

#### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำเลียงพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านแคนใต้	/	-	-	๑๙๗,๕๕๐	๑๙๒,๕๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสะอาด	/	-	-	๔๙๑,๑๕๐	๔๙๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรเดิมภายในหมู่บ้าน สายเชื่อมบ้านหนองตอกเกี้ยว หมู่ที่ ๔ บ้านเหมือดแอ่	/	-	-	๔๐๐,๓๓๐	๓๙๒,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายคุ้มคอนชาด หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำใส	/	-	-	๒๑๘,๐๕๐	๒๐๗,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสุรเดช แก้วศรีหา หมู่ที่ ๓ บ้านแคนใต้	/	-	-	๙๖,๙๒๐	๙๖,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘

## ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมให้มีคุณภาพ

## แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอบ้านไผ่	/	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	อุดหนุนศูนย์โครงการรัฐพิธี	/	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘

## แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	โครงการขยายผลการจัดการขยะต้นทางสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน “จังหวัดสะอาด”	/	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๔๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการธนาคารขยะ	/	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก	/	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในหมู่บ้านและการบริหารจัดการขยะ	/	-	-	๑๔๓,๒๕๐	๑๓๙,๖๕๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบิบาลท้องถิ่น	/	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	/	-	-	๖๓,๖๔๐	๖๓,๖๔๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	/	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๘๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘	อุดหนุนสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	/	-	-	๒๙๕,๘๐๐	๒๙๕,๘๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙	โครงการรณรงค์คัดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมและรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทน	/	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘

## แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	โครงการ อบอุ่น.สีขาว	/	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๘๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘

## แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการกีฬาสายใยสัมพันธ์ (ศพด.)	/	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘

## แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน (ศพด.อบต.หนองน้ำใส)	/	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	/	-	-	๗๐,๐๐๐	๖๙,๘๕๕	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการสนับสนุนนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๖,๔๘๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	ค่าอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต.หนองน้ำใส)	/	-	-	๑,๗๘๘,๔๐๐	๑,๖๖๖,๑๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	/	-	-	๔๐๕,๘๐๐	๔๒๖,๖๙๒	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	โครงการงานประเพณีทอดเทียนโฮม	/	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๘,๙๘๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗	โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๙๘๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘	โครงการงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี ๒๕๖๘	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๘๒,๕๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘

## แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	/	-	-	๒๙๕,๘๐๐	๒๙๕,๘๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘

๓.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
-	-	-	-	-	-	-	-

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น					๕,๘๓๕,๕๐๔	๕,๖๗๗,๗๖๖	